		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1		**WP1 - Project set-up**	**0.594 days?**	**02/11/2026, 11:15**	**02/11/2026, 17:00**	
2		Kick off and agree team roles (all)	0.594 days?	02/11/2026, 11:15	02/11/2026, 17:00	
3		Make a Gantt chart and time plan	0.594 days?	02/11/2026, 11:15	02/11/2026, 17:00	
4		Find a partener team	0.594 days?	02/11/2026, 11:15	02/11/2026, 17:00	
6		**WP2 - Quality management**	**1 day?**	**03/11/2026, 10:00**	**04/11/2026, 10:00**	
7		QMS folder and document register set up	1 day?	03/11/2026, 10:00	04/11/2026, 10:00	
8		Practice audit	1 day?	03/11/2026, 10:00	04/11/2026, 10:00	
9		QMS Audit	1 day?	03/11/2026, 10:00	04/11/2026, 10:00	
11		**WP3 - Signal acquisition**	**1.125 days?**	**02/11/2026, 08:00**	**03/11/2026, 09:00**	
12		Write EMG test plan	1 day?	02/11/2026, 08:00	02/11/2026, 17:00	
13		Collect kit	1 day?	02/11/2026, 09:00	03/11/2026, 09:00	
14		Set up kit and read the signal	1 day?	02/11/2026, 08:00	02/11/2026, 17:00	
15		Record data	1 day?	02/11/2026, 08:00	02/11/2026, 17:00	
16		Return kit	1 day?	02/11/2026, 08:00	02/11/2026, 17:00	
18		**WP4 - Signal processing**	**1 day?**	**02/11/2026, 08:00**	**02/11/2026, 17:00**	
19		Get EMG signals from the test/ databbase	1 day?	02/11/2026, 08:00	02/11/2026, 17:00	
20		EMG noise reduction and feature detection	1 day?	02/11/2026, 08:00	02/11/2026, 17:00	
21		EMG investigations	1 day?	02/11/2026, 08:00	02/11/2026, 17:00	
23		**WP5 - Presentation**	**1 day?**	**02/11/2026, 08:00**	**02/11/2026, 17:00**	
24		Scientific EMG research	1 day?	02/11/2026, 08:00	02/11/2026, 17:00	
25		Individual presentation preparation	1 day?	02/11/2026, 08:00	02/11/2026, 17:00	
26		Individual presentation submission	1 day?	02/11/2026, 08:00	02/11/2026, 17:00	
27		Final presentation	1 day?	02/11/2026, 08:00	02/11/2026, 17:00	


Resource Names
2 Nov 26
9 Nov 26
16 Nov 26
23 Nov 26
30 Nov 2
F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W