		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1	✔	**WP1 - Project set-up**	**3.969 days**	**02/11/2026, 11:15**	**05/11/2026, 17:00**		
2	✔	Find team partner	0.125 days	02/11/2026, 11:15	02/11/2026, 12:15		jj2269
3	✔	Make a Gantt chart and time plan	1 day	02/11/2026, 12:15	03/11/2026, 11:15		dw2117
4	✔	Make skill matrix	3.844 days	02/11/2026, 12:15	05/11/2026, 17:00		lmh98
5	✔	Complete team charter	0.25 days	02/11/2026, 14:00	02/11/2026, 16:00		mv592
7	✔	**WP2 - Quality management**	**2.646 days**	**02/11/2026, 15:30**	**05/11/2026, 10:40**		
8	✔	QMS folder and document register set up	2 days	02/11/2026, 15:30	04/11/2026, 14:30	5	att45[50%];wpbn20[50%]
9	✔	Practice audit	0.062 days	04/11/2026, 14:30	04/11/2026, 15:00	8	jj2269
10	✔	QMS Audit test	0.021 days	05/11/2026, 10:00	05/11/2026, 10:10	9	all
11	✔	Buffer	0.062 days	05/11/2026, 10:10	05/11/2026, 10:40		
13	✔	**WP3 - Signal acquisition**	**3.406 days**	**03/11/2026, 11:00**	**06/11/2026, 12:15**		
14	✔	Write test plan	0.062 days	03/11/2026, 11:00	03/11/2026, 11:30	5	lmh98;mv592
15	✔	Collect kit	0.062 days	03/11/2026, 12:00	03/11/2026, 12:30		all
16	✔	Set up kit and read the signal	0.375 days	03/11/2026, 13:30	03/11/2026, 16:30	15	lmh98
17	✔	Record data	0.312 days	03/11/2026, 16:30	04/11/2026, 10:00	16	dw2117[50%];lmh98[50%];mv…
18	✔	Return kit	0.031 days	06/11/2026, 12:00	06/11/2026, 12:15		dw2117[50%];wpbn20[50%]
19	✔	Buffer	0.062 days	04/11/2026, 10:00	04/11/2026, 10:30		
21	✔	**WP4 - Signal processing**	**1.875 days**	**04/11/2026, 10:00**	**05/11/2026, 17:00**		
22	✔	Get EMG signals from the test/ databbase	0.125 days	04/11/2026, 10:00	04/11/2026, 11:00	17	dw2117
23	✔	EMG noise reduction and feature detection	0.281 days	04/11/2026, 12:00	04/11/2026, 15:15	22	lmh98;mv592
24	✔	EMG investigations	1.125 days	04/11/2026, 16:00	05/11/2026, 16:00	23	lmh98
25	✔	Buffer	0.125 days	05/11/2026, 16:00	05/11/2026, 17:00		
27	✔	**WP5 - Presentation**	**3.531 days**	**03/11/2026, 10:00**	**06/11/2026, 12:15**		
28	✔	Plan video and draft script	1.875 days	03/11/2026, 10:00	04/11/2026, 17:00		all
29	✔	Record video	0.708 days	05/11/2026, 10:20	05/11/2026, 16:00	28	all
30	✔	Individual presentation submission	0.062 days	05/11/2026, 16:30	05/11/2026, 17:00	29	all
31	✔	Final presentation	0.25 days	06/11/2026, 10:15	06/11/2026, 12:15	30	all

3 Nov				Tue 24 Nov				Wed 25 Nov				Thu 26 Nov				Fri 27 Nov				Sat 28 Nov				Sun 29 Nov				Mon 30 Nov				Tue 1 Dec				Wed 2 Dec				Thu 3 Dec				Fri 4 Dec				Sat 5 Dec				Sun 6 Dec			
12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18